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Deshalb unser Antrag für eine Bedarfsplanung am 23.02.2017  

Nr. 05/01/17 am 23.02.2017 

Diese Bedarfsplanung als Grundlage für die Nutzungen und 
Funktionen des Hotels wurde jedoch bis heute nicht von der 

Verwaltung vorgelegt. Die Mehrheit Gemeindevertreter  fragt 
nicht nach. 
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Verfasser: Frau Lang  am 09.05.2017 

Ortsbeirat  Grünheide 27.06.2017 

Damit war der öffentliche Bürgersaal obsolet, andere potentielle Bewerber 
wussten nichts davon – Ausschreibung ist demnach nicht 

diskriminierungsfrei verlaufen 
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Der logischen Konsequenz unseres Antrages folgte die GMV am 11.10.2017 

Nr. 47/04/17 

Den Bürgersaal gab und gibt es nicht 
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Fazit: 
Niemand hatte die Absicht ein Hotel zu kaufen, und 

zu betreiben! 

Kein „Bürgersaal“ 

Keine Bedarfsplanung 

Kein Nutzungs- und Betriebskonzept 

Und ganz aktuell : 

Kein „Hotel am Peetzsee“ sondern eine Pension (mit 

12 Betten) „Zum Heydewirt“ 
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Stellungnahme bürgerbündnis grünheide , 13.06.2016 

Erst auf Nachfragen unsererseits: 
„Grundstückssachwert 829T€“  
„Grundstück ohne Aufbauten 703€“ 
Davon also Aufbauten des „Hotels“ 126T€ 

Kaufpeis 910T€ ???? 
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Stellungnahme bürgerbündnis grünheide , 13.06.2016 

Am 12.12.2017 dann eine „Bedarfsermittlung“ des Planers mit folgenden Leistungsausschlüssen/Risiken: 
-Es wird davon ausgegangen, dass das Gebäude Bestandsschutz hat (30.01.18  DG-Nutzung /> 12 Betten rechtswidrig) 
-Überprüfung haustechnischer Anlagen Instandsetzung HLS und Elt                       (nicht vorhanden) 
- Grundleitungen, Anforderungen UVV Küche, Anlagen Küche                                  (nicht vorhanden) 
-Trockenlegung Außenwände /Giebel                                                                              (nicht vorhanden) 
-Wärmedämmung Veranda/“Kaminzimmer“, fachgerechter Aufbau Brandschutz  (30.01.2018) 
-Holzfassaden /Dächer                                                                                                             (30.01.2018 kein Holzguta.) 
-Gutachterkosten selbst 

Alles war nicht monetär bewertet ! 
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Stellungnahme der Fraktion bürgerbündnis grünheide am 07.09.2017 

Wegen Nichtbeachtung der Risiken wurde/wird sehenden Auges mit dem 
Kopf durch die Wand gefahren: 

HH 2018  Instandhaltung 550.000,- € + 250.000,- T€                          =        800,.000,- €
    
Beschluss 01/S1/18 v. 23.01.2018                                    brutto           =        1.312.000,- €                       

Beschlussvorlage 28.06.2018                                            brutto            =       1. 962,149,-€                                                                                         

Das ist eine Baukostensteigerung gegenüber dem HH 2018 um das rd. 2,5 -fache  
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Die aktuell gern überall verwendetet Begründung 

der Verwaltung hinsichtlich Inflation und Baupreise  

dürfte schwerlich zutreffen, da zwischen  

Kostenschätzung und Kostenberechnung nur ca.  

6 Wochen liegen! 

Die Ursache dürfte darin bestehen, dass rd. 964  

T€ ohne Ausschreibung als Nachträge vergeben  

werden, oder am 12.12.2017 unbekannt waren. 

Welche Mehrkosten gibt es noch? 
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  Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


